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Die umfassenden Baumaßnahmen gewährleisten die 
Zukunftsfähigkeit der Bahninfrastruktur in Sachsen-Anhalt
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 Erhalt der Verfügbarkeit der Strecken durch Instandsetzung Eisenbahninfrastruktur im Großraum 
Köthen

 2019: Vorbereitung für weitere Arbeiten in den kommenden Jahren

 2022: Beginn des Planrechtsverfahrens für die Modernisierung der Infrastruktur im Eisenbahnknoten 
Köthen (zum Beispiel die Erneuerung von Brücken und Bahnsteigen im Bahnhof Köthen)

 Zeitgleich Ausstattung des Abschnitts Köthen – Sachsendorf mit elektronischer Stellwerkstechnik

Bildquelle: Steffen Burkhardt/DB Netz AG
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Die Leit- und Sicherungstechnik im Bahnhof Köthen 
wird 2019 vollständig erneuert 
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 Instandsetzung Bahnhof Köthen und Streckenabschnitt Köthen 
– Zöberitz

 Umrüstung vorhandene Stellwerkstechnik auf moderne 
elektronische Stellwerkstechnik (ESTW)

Bahnhof Köthen 
 Erneuerung:

 rund 4 Kilometer Gleise
 39 Weichen
 20 Kilometer Oberleitung 
 20 Kilometer Kabeltrasse 
 3,5 Kilometer Entwässerungsanlagen

 Neubau:
 5 Weichenheizungen 
 230 Oberleitungsmasten inklusive Gründung 
 80 Signale inklusive 58 Kilometer Signalkabel

 Ersatz Stellwerk durch elektronisches Stellwerkstechnik 

2

2

Bildquelle: GeoBasis-DE/LVermGeo LSA
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Angrenzende Streckenabschnitte und 
Verkehrsstationen werden modernisiert

5

Bahnhof Arensdorf
 Erneuerung Bahnsteig 1 

Bahnhof Stumsdorf
 Erneuerung:

 rund 3 Kilometer Gleise
 2 Weichen
 3 Kilometer Oberleitung 

 Installation von 2 Weichenheizungen
 Modernisierung Bahnübergang „Zörbiger Straße“
 Ersatz vorhandene Stellwerke durch modernes ESTW

Brückenbauwerke
 Neubau Eisenbahnüberführung „Fabrikstraße“ in Wulfen
 Neubau Eisenbahnüberführung „Peißener Weg“ in Zöberitz

Bahnübergänge
 Weißandt-Gölzau (Am Bahnhof/Kolonie Hedwig)
 Stumsdorf (Zörbiger Straße)
 Niemberg (Alte Zollstraße)
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Streckensperrungen garantieren kürzeste Bauzeit
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 Strecke Baalberge – Köthen: 5.5. – 14.12.2019

 Sachsendorf – Köthen – Halle: 11.6. – 14.12.2019

 Köthen – Dessau 29.11. – 14.12.2019

Bildquelle: Volker Emersleben/Deutsche Bahn AG
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Während der Streckensperrungen werden eine 
Vielzahl von Baumaßnahmen gebündelt (1/3)

9.4. – 4.5.2019
 Baulogistik 
 Bauvorbereitung
 Bauvorbereitende Arbeiten Gleiserneuerung Biendorf - Köthen

5.5. – 7.5.2019
 Umsetzung Leit- und Sicherungstechnik-Bauzustand Westkopf Köthen
 Inbetriebnahme ESTW-R in Elsnigk und Dessau-Mosigkau
 Inbetriebnahme bauzeitliches ESTW-R Köthen
 Gleiserneuerung Biendorf – Köthen (4.5. – 7.6.2019)

7.5. – 10.6.2019
 Umbau Westkopf Köthen
 Versetzen Signal N2 in Sachsendorf
 Gleiserneuerung Biendorf – Köthen (4.5. – 7.6.2019)
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Während der Streckensperrungen werden eine 
Vielzahl von Baumaßnahmen gebündelt (2/3)

11.6. – 29.11.2019
 Einbau Hilfsbrücken Eisenbahnüberführung Friedrich-Ebert-Straße Köthen

 Instandsetzung Bahnhof Köthen

 Gleiserneuerung Stumsdorf Gleise 1+2 sowie Erneuerung Oberleitungsanlage

 Verbreiterung/Neubau Bahnübergang Weißandt-Gölzau (Am Bahnhof/Kolonie Hedwig), Stumsdorf
(Zörbiger Straße), Niemberg (Alte Zollstraße) 

 Baulogistik über Strecke Bernburg – Köthen

 Erneuerung Eisenbahnüberführung Fabrikstraße Wulfen (11.6. – 14.12.2019)

 Erneuerung Gleis Stumsdorf – Köthen [Höhe Straße „Nord“ südlich des Haltepunkts Weißandt-
Gölzau] (13.6. – 21.6.2019)

 Erneuerung Eisenbahnüberführung Peißener Weg Zöberitz (23.6. – 14.12.2019)

 Stopfarbeiten Gleis Köthen – Stumsdorf (3.9. – 5.9.2019) 

 Erneuerung Bahnsteig 1 in Arensdorf (Gleis Stumsdorf – Köthen) (9.9. – 22.9.2019)

 Erneuerung Gleis Stumsdorf – Köthen [Höhe Göttnitz/Bahnhaus bis Höhe Schortewitz/Zeundorfer
Straße] (17.10. – 25.10.2019)

8 DB Netz AG | April 2019



Während der Streckensperrungen werden eine 
Vielzahl von Baumaßnahmen gebündelt (3/3)

29.11. – 14.12.2019
 Umbau Ausfahrt Richtung Elsnigk

 Inbetriebnahme ESTW Köthen

 Zurückversetzen Signal N2 in Sachsendorf

 Erneuerung Eisenbahnüberführung Fabrikstraße Wulfen (11.6. – 14.12.2019)

 Erneuerung Eisenbahnüberführung Peißener Weg Zöberitz (23.6. – 14.12.2019)

15.12.2019
 Inbetriebnahme
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Die umfangreichen Baumaßnahmen machen 
Straßensperrungen erforderlich (1/3)
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Einbau Hilfsbrücken und Sperrzeit 
Eisenbahnüberführungen Friedrich-Ebert-Straße
 Abbruch der alten Brückenteile und Einbau der Hilfsbrücken 

erfolgt in der Zeit vom 17.6. bis 31.8.2019

Bildquelle: OpenStreetMap
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Die umfangreichen Baumaßnahmen machen 
Straßensperrungen erforderlich (2/3)
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Bahnübergang Niemberg/Alte Zollstraße
 4.7. bis 7.7.2019: Vollsperrung Straße
 8.7. bis 30.8.2019: Teilsperrung Straße (einspurige 

Verkehrsdurchführung, Abbiegebeziehungen nicht möglich)
 1.9. bis 30.9.2019: Vollsperrung Straße 

Bahnübergang zwischen Schortewitz und 
Priesdorf/Zeundorfer Straße/Priesdorfer Straße
 17.10.19 bis 25.10.2019: Vollsperrung Straße 

Während der Arbeiten an den Bahnübergängen bleibt die 
Passierbarkeit für Fußgänger und Radverkehr die 
gesamte Bauzeit über gewährleistet. 

Bildquelle: OpenStreetMap
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Die umfangreichen Baumaßnahmen machen 
Straßensperrungen erforderlich (3/3)
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Bahnübergang Stumsdorf/Zörbiger Straße 
 12.7. bis 14.8.2019: Vollsperrung Straße
 15.8. bis 15.9.2019: Teilsperrung Straße (einspurige 

Verkehrsdurchführung, Abbiegebeziehungen nicht möglich)

Bahnübergang Weißandt-Gölzau (Am Bahnhof/Kolonie 
Hedwig)
 1.8. bis 15.8.2019: Vollsperrung Straße
 15.8. bis 15.9.2019: Teilsperrung Straße (einspurige 

Verkehrsdurchführung, Abbiegebeziehungen nicht möglich)
 01.10. bis 31.10.2019: Vollsperrung Straße

Während der Arbeiten an den Bahnübergängen bleibt die 
Passierbarkeit für Fußgänger und Radverkehr die 
gesamte Bauzeit über gewährleistet. 

Während des Bauzeitraums ist jeweils einer der beiden 
Bahnübergänge Weißandt-Gölzau (Am Bahnhof/Kolonie 
Hedwig) und Höhe Schortewitz/Zeundorfer Straße immer 

befahrbar.

Bildquelle: OpenStreetMap
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Eine Vielzahl von Maßnahmen reduziert 
Einschränkungen 

13

 Gebündelte Umsetzung der Baumaßnahmen zur Beschleunigung des Umsetzungszeitraums

 Keine lärmintensiven Maßnahmen von 22 – 6 Uhr 

 Baulogistik weitgehend über Schiene > Geringere Beeinträchtigung Straßenverkehr

 Offenlassen jeweils eines benachbarten Bahnübergangs

 Aufrechterhaltung Bahnverkehr zwischen Dessau und Köthen + Einsatz Schienenersatzverkehr

 Information durch Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 Beschwerdehotline

 Lösungsorientierte Abstimmung vor Ort

 Maßnahmen im Bereich Natur- und Umweltschutz
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Anwohner und Reisende werden über diverse Medien 
informiert (1/2)
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Anwohner und Reisende werden über diverse Medien 
informiert (2/2)

15

Bauinfoportal FlyerPoster

 Informationen zu Fahrplanänderungen:
 www.bahn.de
 https://www.bahn.de/p/view/service/mobile/db-navigator.shtml
 https://reiseauskunft.insa.de/bin/query.exe/dn
 https://www.abellio.de/de/mitteldeutschland

 Informationen zu Bauarbeiten: 
 https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/koethen-knoten

 Bürgerinformationsgespräche in 
Köthen, Niemberg und Stumsdorf im 
März und April 

 Beschwerdehotline: Nummer wird 
vor Baubeginn veröffentlicht unter 
https://bauprojekte.deutschebahn.co
m/p/koethen-knoten

DB Netz AG | April 2019



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Informationen unter:
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/koethen-knoten



Anwohner und Reisende werden über diverse Medien 
informiert (2/2)
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Information an  
34 Verkehrsstationen

Bildquelle: Judith Hübner/DB Netz AG
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